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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Згідно з навчальним планом на 2025-2026 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Управління проєктами» для денної форми навчання виділено 

всього 150 академічних годин (5 кредитів ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 64 години 

(лекції – 16, практичні заняття – 48), самостійна робота студентів – 86 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено в таблиці:  

 

Найменування  

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕCTS – 5 

Галузь знань 

D «Бізнес, 

адміністрування та 

право» 

Нормативна  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

3 

Спеціальність                             

D7 «Торгівля»  

1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

підготовка концепції 

проєктів 

Семестр 

2-й 2-й 

Загальна кількість  

академічних годин – 

150 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 5 

Другий  

(магістерський)  

рівень вищої освіти 

Практичні 

48 год. 8 год. 

Самостійна робота 

86 год. 136 год. 

Підсумковий контроль: 

іспит 

 

Метою вивчення дисципліни «Управління проєктами» є опанування 

здобувачами теоретичними і практичними знаннями з питань організації 

проєктної діяльності; оволодіння методологією управління проєктами, 

стандартами і технологією їх розробки та реалізації; формування стратегічного 

управлінського мислення; набуття практичних навичок у сфері управління 

проєктами. 
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2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Обов’язковий освітній компонент «Управління проєктами» базується на 

знаннях таких дисциплін, як «Економіка підприємства», «Основи 

підприємництва», «Проєктний аналіз», першого (бакалаврського) рівня, та 

«Моделювання і прогнозування економіки бізнесу» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ D7 «ТОРГІВЛЯ» 

 

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 

управлінських рішень у професійній діяльності. 

СК 5. Здатність до ініціювання і реалізації інноваційних проєктів в 

підприємницькій та торговельній діяльності. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

ПРН 1. Адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, 

які виникають в професійній діяльності. 

ПРН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва і торгівлі та 

розробляти заходи щодо їх вирішення. 

ПРН 3. Розробляти заходи матеріального і морального заохочення та 

застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для 

досягнення поставленої мети. 

ПРН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп. 

ПРН  6. Розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 

виконуваних робіт і визначати їх ефективність 

ПРН 10. Вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких і торговельних структур за умов невизначеності та ризиків. 

ПРН 11. Впроваджувати інноваційні проєкти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких і торговельних 

структур. 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                  

«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ» 

 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти  

управління проєктами 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика управління проєктами 

Тема 1.2. Обґрунтування доцільності проєкту та оцінка його ефективності  

Тема 1.3. Основні форми організаційної структури проєкту. Управління   

                 персоналом у проєктах 

 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проєктами 

 

Тема 2.1. Структуризація проєкту 

Тема 2.2. Основи сіткового і календарного планування проєктів 

Тема 2.3. Планування ресурсів і витрат. Контроль виконання проєкту 

Тема 2.4. Управління проєктними ризиками 

Тема 2.5. Управління якістю в проєкті 

 

 

Змістовий модуль 3. Тренінг з підготовки концепції  

стартапів та соціальних проєктів 

 

Тема 3.1. Стартап-проєкти як інноваційна форма підприємництва. 

Тема 3.2. Розробка продукту для стартапу. 

Тема 3.3. Вибір та оптимізація бізнес-моделі стартап-проєкту. 

Тема 3.4. Екосистема підтримки стартап-проєктів. 

Тема 3.5. Проєкти розвитку громад та особливості управління ними.  

Тема 3.6. Джерела фінансування проєктів місцевого розвитку 

Тема 3.7. Підготовка проєктної заявки та її оцінювання 

Тема 3.8. Ризики та сталість проєктів місцевого розвитку 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви 

змістових  

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

всього 

у тому числі  

всього 

у тому числі 

л п лб інд СРС л п лб інд СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти  

управління проєктами 

Тема 1.1  8 2 4     2 7 1       6 

Тема 1.2  9 2 4     3 7 1       6 

Тема 1.3. 9 2 4     3 7   1     6 

Разом за 

модуль 1 
26 6 12    8 21 2 1   18 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проєктами 

Тема 2.1 9 2 4     3 7 1       6 

Тема 2.2  9 2 4     3 7   1     6 

Тема 2.3  9 2 4     3 7   1     6 

Тема 2.4  9 2 4     3 7 1       6 

Тема 2.5 9 2 4     3 7   1     6 

Разом за 

модуль 2 
45 10 20    15 35 2 3   30 

Змістовий модуль 3. Тренінг з підготовки концепції  

стартапів та соціальних проєктів 

Тема 3.1 10   2   5 3 12   1   6 5 

Тема 3.2  10   2   5 3 12  1    6 5 

Тема 3.3  10   2   5 3 12   1   6 5 

Тема 3.4  10   2   5 3 12   1   6 5 

Тема 3.5 9   2   5 2 11      6 5 

Тема 3.6 10   2   5 3 12   1   6 5 

Тема 3.7 10   2   5 3 12  1    6 5 

Тема 3.8 10   2   5 3 11       6 5 

Разом за 

модуль 3 
79  16   40 23 94 2 4  48 40 

Всього 

годин  
150 16 48   40 46 150 6 8  48 88 

 
Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб – лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 
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7. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

7.1. Лекції 
 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти  

управління проєктами 

1.1. Загальна характеристика управління проєктами 

Сутність проєктної діяльності. Ознаки проєктів та їх 

характеристика. Управління проєктами як специфічна галузь 

менеджменту. Завдання вивчення управління проєктами. Цілі та 

процеси в управлінні проєктами. Функції менеджменту у процесі 

управління здійсненням проєктів. Історія розвитку управління 

проєктами. Потрійне обмеження проєкту. Міжнародні стандарти 

проєктного менеджменту. Довідник з управління проєктами (A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK 

Guide). 

2 

1.2. Обґрунтування доцільності проєкту та оцінка його 

ефективності 

Формування концепції проєкту та її обґрунтування. Структура 

техніко-економічного обґрунтування проєкту. Основні ідеї проєкту. 

Аналіз ринку та стратегії маркетингу. Фінансовий аналіз проєкту. 

Екологічні наслідки проєкту. Інженерна частина проєкту та 

технології. Соціальний аналіз проєкту. Визначення показників 

ефективності проєкту на основі аналізу грошових потоків по 

проєкту. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проєктів. 

2 

1.3. Основні форми організаційної структури проєкту. 

Управління персоналом у проєктах 

Поняття організаційної структури проєкту. Загальні принципи 

побудови організаційних структур управління проєктами. 

Функціональний та цільовий підходи до побудови організаційної 

структури проєкту. Зовнішня та внутрішня організаційна структура 

проєкту. Основні форми проєктних структур. Переваги та недоліки, 

притаманні матричній організаційній структурі. Причини 

виникнення проблем. Матриця відповідальності проєкту. Створення 

проєктної команди. 

2 

Разом за змістовий модуль 1 6 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проєктами 

2.1. Структуризація проєкту 

Сутність і функції структуризації проєкту. Методологія 

структуризації, її характеристика та значення. Односпрямована 

структуризація: створення робочої структури проєкту. Основні 

принципи застосування WBS. Основні етапи розробки WBS. 

2 
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Принципи формування рівнів WBS. Структура робочого пакета. 

Двоспрямована структуризація проєкту. Організаційна структура 

проєкту (OBS). Система кодування. Кодування WBS. Кодування 

OBS. WBS-словник або CTR-каталог.  

2.2. Основи сіткового і календарного планування проєктів 

Загальна характеристика і види сітьових графіків. Логічні зв’язки 

між роботами. Календар робіт. Графіки передування: порядок 

побудови і показники. Обчислення параметрів сітьового графіка. 

Графічна побудова сітьового графіка. Означення тривалості робіт. 

Визначення критичного шляху і запасу часу за роботами. Переваги і 

додаткові можливості графіків передування. Календарне 

планування проєктів. Цілі календарного графіка. Види календарних 

графіків. Діаграма Гантта. 

2 

2.3. Планування ресурсів і витрат. Контроль виконання 

проєкту 

Фінансування проєкту. Засоби та джерела фінансування проєкту, 

їх характеристика. Залучення капіталу. Альтернативи фінансування. 

Розробка кошторису проєкту. Планування витрат на проєкт. Методи 

визначення кошторисної вартості. Розробка бюджету проєкту. 

Порядок планування витрат проєкту. Календар реалізації бюджету. 

Бюджетний контроль та його завдання. Зміна календарного плану й 

бюджету. Модель планування і контролю проєктів. Функції 

контролю. Методи аналізу виконання проєкту. Аналіз відхилень. 

Методи прогнозування остаточних витрат. Звітування і контроль за 

змінами у проєкті.  

2 

2.4. Управління проєктними ризиками 

Поняття невизначеності та ризику. Сутність проєктних ризиків. 

Причини виникнення та наслідки проєктних ризиків. Класифікація 

ризиків проєкту. Загальні принципи аналізу ризиків проєкту. Оцінка 

ймовірності настання ризикової події. Методи визначення рівня 

ризику. Вплив ризиків на процеси управління в проєкті. Методи 

зниження рівня ризику. Розробка плану управління ризиком. 

2 

2.5. Управління якістю в проєкті 

Концепція управління якістю проєкту, її принципи. Метод 

системного управління якістю. Структура витрат забезпечення 

якості проєкту. Система норм і стандартів. Система стандартів ISO. 

Система нормативних документів. Політика у сфері якості. 

Управління забезпеченням якості проєкту. Організація контролю 

якості. Класифікація видів і методів контролю якості.  

2 

Разом за змістовий модуль 2 10 

Всього 16 
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7.2. Практичні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти  

управління проєктами 

1 Відмінність проєктної та операційної діяльності. Класифікація 

проєктів. Життєвий цикл проєкту. Управління потрійним 

обмеженням проєкту. Статут проєкту. Розділи управління 

проєктами. Групи проєктних процесів. Методи управління 

проєктами. Професійні організації з управління проєктами. 

4 

2 Формування інвестиційного задуму проєкту. Стейкхолдери 

проєкту. Структура проєктного аналізу. Оцінка життєздатності 

проєкту. Концепція вартості грошей у часі. Розрахунок 

показників економічної ефективності проєкту. 

4 

3 Базові засади створення організаційної структури проєкту. 

Проєктування основних форм проєктних структур. Переваги і 

проблеми матричної структури. Професійні обов'язки 

менеджера проєкту. Визначення проєктних ролей за методикою 

Белбіна. Проблеми розвитку команди. Мотиваційні аспекти 

роботи команди. Використання теорії поколінь для формування 

ефективних проєктних команд. 

4 

Разом за змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проєктами 

4 Управління змістом проєкту. Визначення структури проєкту на 

етапі його планування. Послідовність здійснення структуризації 

проєкту. Принципи побудови робочої структури проєкту. 

Методи структуризації проєктів. Поєднання структур проєкту. 

4 

5 Оцінювання тривалості робіт проєкту. Побудова сіткового 

графіка проєкту, визначення критичного шляху і тривалості 

проєкту. Побудова діаграми Ганта. Сіткове планування в 

умовах невизначеності.  

4 

6 Управління вартістю проєкту. Види ресурсів проєкту, їх 

особливості. Розробка бюджету проєкту. Побудова ресурсних 

гістограм та календарних графіків потреби в ресурсах. 

Обчислення показників контролю проєкту методом аналізу 

освоєного обсягу. 

4 

7 Класифікація проєктних ризиків за імовірністю виникнення та 

за величиною витрат. Методи ідентифікації ризиків. 

Розрахунок індексів ризиків проєкту. Побудова матриці 

імовірності і наслідків  ризиків. Класифікація ризиків за мірою 

впливу та за рівнем прийняття. Розподіл ризиків у проєктних 

контрактах. Юридичні та фінансові гарантії щодо проєктних 

4 
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контрактів. 

8 Поняття якості в контексті управління проєктами. Планування 

управління якістю проєкту. Складання контрольного листка 

реєстрації видів дефектів. Побудова причинно-наслідкової 

діаграми Ісікави. Побудова діаграми Парето. Побудова 

гістограми розподілу значень показника якості. 

4 

Разом за змістовий модуль 2 20 

Змістовий модуль 3. Тренінг з підготовки концепції  

стартапів та соціальних проєктів 

9 Стартап-проєкти як інноваційна форма підприємництва. 2 

10 Розробка продукту для стартапу. 2 

11 Вибір та оптимізація бізнес-моделі стартап-проєкту. 2 

12 Екосистема підтримки стартап-проєктів. 2 

13 Проєкти розвитку громад та особливості управління ними.  2 

14 Джерела фінансування проєктів місцевого розвитку. 2 

15 Підготовка проєктної заявки та її оцінювання. 2 

16 Ризики та сталість проєктів місцевого розвитку. 2 

Разом за змістовий модуль 3 16 

Всього  48 

 

 

7.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти  

управління проєктами 

1 Формування основних і локальних цілей проєкту. 

Пріоритетність цілей проєкту залежно від обраної стратегії. 

Модель економічного механізму управління проєктами. Вплив 

державного регулювання на систему управління проєктами. 

2 

2 Структура інвестиційного бізнес-проєкту. Планування обсягів і 

структура виробництва. Методи розрахунку потреб ресурсів. 

Визначення джерел ресурсів. Планування залучення капіталу. 

3 

3 Психологічні аспекти проєкт-менеджменту. Етапи створення 

проєктної команди. Характеристика ефективної команди. 

Проблеми планування діяльності команди. Створення 

сприятливого іміджу команди. Обрання керівника проєкту. 

Вирішення конфліктів і подолання криз.  

3 

Разом за змістовий модуль 1 8 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проєктами 

4 Система кодування робочої та організаційної структур проєкту. 

Побудова CTR-словника. Триспрямована структура проєкту. 

3 



12 

 

5 Методи скорочення тривалості виконання проєкту. Алгоритм 

скорочення тривалості робіт за проєктом. 

3 

6 Матеріально-технічна підготовка проєкту. Категорії витрат 

проєкту. Порядок планування витрат за проєктом. Типи 

кошторисів. Об’єктні кошториси. Локальні кошториси. Структура 

кошторисної вартості. Кошторисний прибуток. Система 

контролю за змінами. Принципи успішного контролю проєктів. 

3 

7 Інструменти захисту інтересів замовника проєкту. Контрактна 

гарантія. Гарантія повернення авансу. Тендерна гарантія. 

Гарантія митного очищення. Резервні фонди. Страхування. 

Інструменти захисту інтересів виконавця. 

3 

8 Концепція управління якістю. Філософія забезпечення якості 

Демінга. Метод системного управління якістю. Види витрат 

щодо забезпечення якості проєкту. Система стандартів ISO. 

Система стандартизації і сертифікації в Україні. 

3 

Разом за змістовий модуль 2 15 

Змістовий модуль 3. Тренінг з підготовки концепції  

стартапів та соціальних проєктів 

9 Законодавство України у сфері інноваційної діяльності. 8 

10 Дизайн-мислення як методика для створення інновацій. 8 

11 Методологія Lean Startup. 8 

12 Правові аспекти реалізації стартап-проєктів. 8 

13 Зв’язок проєктів місцевого розвитку та стратегії розвитку 

території. 

7 

14 Цільові групи проєктів розвитку громад. Пошук та підбір 

партнерів. 

8 

15 Презентація проєкту. 8 

16 Моніторинг реалізації проєктів місцевого розвитку.  8 

Разом за змістовий модуль 3 63 

Всього  86 
 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 
7.4. Орієнтовна тематика індивідуальних та групових завдань 

 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Управління проєктами» має за 

мету узагальнення та поглиблення набутих знань у сфері проєктного 

менеджменту і виконується у вигляді підготовки концепцій двох проєктів: 

бізнес-проєкту у формі стартапу та проєкту місцевого розвитку. 

Тематична спрямованість проєктів та населений пункт, для якого 

розробляється концепція проєкту розвитку громади, обирається здобувачем 

вищої освіти самостійно на основі його інтересів. Представлення розроблених 

концепцій проєктів відбувається у вигляді презентацій. 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі 

Microsoft Office Power Point, дискусійне обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів із 

заслуховуванням доповідей та презентацій; розглядом проблемних ситуацій, 

практичних кейсів; проведенням мозкових атак; виконанням розрахункових 

завдань ‒ індивідуальних та в групах; використанням методів розвитку 

емоційного інтелекту (міні-дискусія, фасилітація, шерінг). 

Виконання самостійної та індивідуальної роботи передбачає використання 

дослідницького методу, підготовку презентацій, написання есе, опрацювання 

додаткових джерел, посилання на які розміщені в системі Moodle та самостійний 

пошук необхідної інформації в мережі Інтернет. 

У разі дистанційного і змішаного навчання використовуються навчальна 

платформа Moodle Білоцерківського НАУ, онлайн-платформи ZOOM, Microsoft 

Team, Google Meet, електронна пошта, мобільні додатки. 

 

 

9. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль з предмету «Управління проєктами» включає 

тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі письмового контролю.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам в електронний журнал 

після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі іспиту і передбачає комп’ютерне тестування в системі дистанційного 

навчання Moodle за обов’язкової присутності студентів.  

 

 

10. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Оцінювання лекційних занять не передбачено. На лекційних заняттях 

ведеться облік присутності здобувачів для контролю відвідуваності занять. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані розрахункові 

роботи, зроблені доповіді, презентації, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є письмові контрольні роботи та 

стандартизовані комп’ютерні тести.  
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11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Оцінювання здобувачів освіти здійснюється за результатами поточного 
(практичні заняття, самостійна робота) та рубіжного (модульного) контролів 
за десятибальною шкалою ‒ «1», «2», «3», «4» … «10».  

1 бал оцінювання (з заокругленням до цілого числа) відповідає 10 % 
правильних тверджень у разі усної відповіді, відповідей у тесті, виконаних 
завдань тощо.  

Бали з модульного контролю нараховуються за виконання модульної 
контрольної роботи.  

Відсутність студента на занятті («нб») у розрахунку середнього 
арифметичного значення (САЗ) приймається як «0».  

У кінці семестру обчислюється САЗ всіх отриманих здобувачем вищої 
освіти оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою:  

 

БПК = САЗ × k, 
 

де БПК – бали з поточного контролю;  

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом 

оцінок; 

k – коефіцієнт для певного виду контролю (практичні заняття, 

самостійна робота – «3», модульний контроль – «1» для форми підсумкового 

контролю «екзамен» та «4» для форми підсумкового контролю «залік»).  

Результати поточного оцінювання здобувача (за 10-бальною шкалою) 

виставляються в електронний журнал АСУ БНАУ і автоматично 

переводяться у 100-бальну шкалу відповідно до розподілу балів за окремі 

види робіт. 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти 

Максимально 
можлива к-ть 
балів, якщо 
форма 
підсумкового 
контролю 

Практичні 
заняття     

Самостійна 
робота  

Модульний 
контроль 

Підсумковий 
контроль  

Загальний 
бал 

Іспит    30 30 10 30 100 
 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 
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12. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; 

2. Нормативна документація; 

3. Навчально-методичне забезпечення; 

4. Навчальні матеріали в системі Moodle. 

 

Технічні засоби: 

1. Мультимедійний проєктор; 

2. Персональні комп’ютери у навчальній аудиторії; 

3. Програмне забезпечення: MS Office. 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основна література 

 

1. Логачова Л. М. Управління проектами : навч. посіб. / Л. М. Логачова, О. 

В. Логачова. Суми : Університетська книга, 2015. 208 с.  

2. Менеджмент стартап проектів : підручник для студентів технічних 

спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. 

Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін.; Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2019. 337 с. 

3. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. Тернопіль, 2017.  

320 с. 

4. Приймак В.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: КНУ 

імені Тараса Шевченка, 2017. 464 с. 

5. Приймак В.М. Управління проектами. Збірник кейсів [Електронний 

ресурс]: Навчальний посібник. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. 

220 с. 

6. Управління проектами: навчальний посібник / О.В. Березін, М.Г. 

Безпарточний. Суми: Університетська книга, 2025. 272 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Азбука управління проектами. Планування : навч. посіб. / О.В. 

Єгорченков, Н.Ю. Єгорченкова, Є.Ю. Катаєва. Київ : КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2017. 117 с. 

2. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. 2-ге вид. К.: Знання, 2006.  

3. Задорожна Р. П. Проєкти соціальної відповідальності компаній та їх 

роль в комунікації бренду. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8536  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8536
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4. Задорожна Р. П., Кепко В. М. Методологія управління проєктами як 

основа кваліметричного аналізу. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9160  

5. Задорожна Р.П. Потенціал використання теорії поколінь в управлінні 

проєктними командами. Ефективна економіка. 2024. № 4. URL: 

https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3519  

6. Задорожна Р.П. Проєкти з переробки пластикових відходів як засіб 
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